

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

3. sz. módosítás

195200095/4

BK

kötelezettségvállalás azonosítója:

Magyar Közút NZrt.: CEFZ0031

Budapest Közút Zrt.: CEFZ0035

iktatószám: CEF/ 7631-3 / 2023-ÉKM

CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W

a „CROCODILE 3 HU” című projekt költségeinek/kiadásainak finanszírozására

amely létrejött

egyrésről az

Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: **ÉKM**,
mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

postacím: 1358 Budapest, Pf. 14.

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

törzsszám: 847395

adószám: 15847397-2-41

penzforgalmi számlavezető neve: Magyar Államkincstár

penzforgalmi számlaszám: 10032000-00290713-00000000

aláírásra jogosult képviselője: Horváth Beatrix, a CEF Főosztály
főosztályvezetője

másrésről a

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság (a továbbiakban: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**), mint a projekt megvalósításáért felelős végrehajtó szerv (a továbbiakban: **Végrehajtó Szerv I.**)

postacím: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

cégjegyzékszám / nyilvántartási száma: Cg. 01-10-046265

adószám: 14605749-2-44

számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár

penzforgalmi számlaszám: 10032000-00286693-00000031

aláírásra jogosult képviselője: Szilvai József Attila vezérigazgató

harmadrésről a

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Budapest Közút Zrt.**), mint a projekt megvalósításáért felelős végrehajtó szerv (a továbbiakban: **Végrehajtó Szerv II.**)

postacím: 1518 Budapest, Pf. 86.

székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.

cégjegyzékszám / nyilvántartási száma: Cg. 01-10-047164

adószám: 23501894-2-44

számlavezető bank neve: K&H Bank Zrt.

penzforgalmi számlaszám: 10400968-00033408-00000004

aláírásra jogosult képviselője: Szőke Gábor vezérigazgató



Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**, vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Az Európai Bizottság a 2017. július 25. napján kelt C(2017) 5078 sz. végrehajtási határozatában támogatásra jogosultnak nevesítette a „CROCODILE 3 HU” elnevezésű projektet. A CEF projekt azonosító száma: 2016-HU-TMC-0300-W.

A fenti projekthez kapcsolódóan CEF/374-8/2019-ITM_SZERZ iktatószámon kötött Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötésekor, majd a Támogatási Szerződés 1. és 2. sz. módosításakor Innovációs és Technológiai Minisztériumként feltüntetett Támogató – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet) 194. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel – a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 198. §-a alapján 2022. december 1. napjától Energiaügyi Minisztérium néven működik tovább.

A Támogatási Szerződés tárgyát képező feladat tekintetében – a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjára, továbbá a 194. § (3) bekezdésére figyelemmel – 2022. november 22. napjától az Építési és Beruházási Minisztérium rendelkezik hatáskörrel, mely a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 199. §-a alapján 2022. december 1. napjától Építési és Közlekedési Minisztérium néven működik.

Az Európai Bizottság nevében és felhatalmazása alapján eljáró INEA és Magyarország, mint tagállami kedvezményezett képviselőjében eljáró Innovációs és Technológiai Minisztérium között a Támogatási Megállapodás (GA) 2017. november 10. napján lépett hatályba, melynek értelmében a CEF projekt hazai elszámolható költsége 2 095 202 EUR¹.

Támogatási Megállapodás száma: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365017

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 29. § (1) bekezdése és a 33. § (1) bekezdésének b) pont ba) alpontja alapján, a Budapest Közút Zrt. pedig a Ktv. 33. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 31. pontja alapján az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (a továbbiakban: CEF EU rendelet) 2. cikk 11. pontjában megjelölt Végrehajtó Szervekként kerültek kijelölésre.

¹ Az EU Bizottság által a projektre meghatározott kötelezően alkalmazandó 310,8 HUF/EUR átváltási árfolyamon 651 188 781,6 Ft.



Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: CEF Kormányrendelet) 19. §-a szerint a végrehajtó szervek feladatait a tagállami kedvezményezett és a végrehajtó szerv között projektenként megkötendő támogatási szerződés tartalmazza.

A Támogatási Megállapodás 2.2. pontja szerint a Projekt kezdési időpontja 2018. január 1. napja, amely egyben az Európai Unió felé történő elszámolhatóság kezdő időpontja. A Támogatási Megállapodás keretében megvalósított tevékenységek elszámolhatóságának kezdő dátuma a Támogató és a Végrehajtó Szervek közötti egyeztetések eredményeként került meghatározásra.

A Támogató és a Végrehajtó Szervek közötti Támogatási Szerződés 2019. április 30. napján lépett hatályba, melynek módosítására két alkalommal került sor az alábbiak szerint.

A Támogatási Szerződés **1. sz. módosítására** 2019. december 13-án került sor, melyet az elmúlt évek lebonyolítási tapasztalatai, a Statútum rendelet alapján az intézményrendszerben bekövetkezett változások, a Támogató CEF lebonyolítását érintő költségvetési fejezetváltás és jogszabályváltozások indokoltak.

A Támogatási Szerződés **2. sz. módosítására** 2021. november 16-án került sor. A módosítást a Támogatási Megállapodás (GA) 2020. november 23-án hatályba lépett, 3. számú módosítása tette szükségessé, melynek keretében a projekt véghatárideje 12 hónap hosszabbítással, 2021. december 31-re módosult.

2. A jelen (3. sz.) módosítás indoka

A Támogatási Megállapodás 4. sz. módosítására 2022. január 9-én került sor. A módosítás 12 hónappal, 2022. december 31-ig meghosszabbította a projekt elszámolhatósági időszakát.

A Támogatási Szerződés jelen módosításának részét képezi - a **Végrehajtó Szerv I.** és a **Végrehajtó Szerv II.** által változtatott, a CEF Főosztály által felülvizsgált - a projekt költségvetésével kapcsolatos egyes sorok közötti költségátcsoportosítások, valamint bizonyos költségsorok esetében a finanszírozás módjának megváltoztatását tartalmazó M2 költségvetési tábla is.

A Szerződő Felek a fent hivatkozott indokokra figyelemmel módosították a Támogatási Szerződést és mellékleteit annak érdekében, hogy a Projekt finanszírozása CEF forrásból történő társfinanszírozással a Támogatási Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően folytatódjon.

3. Módosuló rendelkezések



3.1. A Támogatási Szerződés 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.7. A Projekt megvalósításának végső határideje a Támogatási Megállapodás 2.2. pontjában meghatározott befejezési határidőt követő 6. hónap utolsó napja, azaz **2023. június 30.**

3.2. A Támogatási Szerződés 1. melléklete kiegészül a jelen 3. számú módosítás 1. sz. mellékletével (A Támogatási Megállapodás 4. sz. módosítása)

3.3. A Támogatási Szerződés 2. melléklete helyébe a jelen 3. számú módosítás 2. sz. melléklete (Támogatás terhére elszámolható tevékenységek költsége és forrása) lép.

3.4. A Támogatási Szerződés 3. melléklete helyébe a jelen 3. számú módosítás 3. sz. melléklete (Támogatott projekt költségeinek éves bontása) lép.

3.5. A Támogatási Szerződés 4. melléklete helyébe a jelen 3. számú módosítás 4. sz. melléklete (Mérőldkövek) lép.

4. Záró rendelkezések

4.1. A módosuló rendelkezések félkövér betűtípussal kerültek megjelölésre.

4.2. A Támogatási Szerződés jelen 3. sz. módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4.3. Jelen 3. sz. módosítás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és csak azzal együtt érvényes.

4.4. A jelen 3. sz. szerződésmódosítás az utolsóként aláíró Szerződő Fél aláírásának a napján lép hatályba.

4.5. Értelmezési vita esetén a Felek a Támogató birtokában lévő Támogatási Szerződés és módosításainak eredeti példányát tekintik irányadónak.

4.6. Mind a Támogató, mind a Végrehajtó Szervek képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással a Támogatási Szerződés jelen 3. számú módosítására.

4.7. Felek a jelen 3. számú szerződésmódosítást elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban jóváhagyólag írták alá.

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításának mellékletei:

1. sz. melléklet: a Támogatási Megállapodás 4. sz. módosítása (hosszabbítás)



2. sz. melléklet: a Támogatás terhére elszámolható tevékenységek költsége és forrása
3. sz. melléklet: a Támogatás terhére elszámolható tevékenységek költségeinek éves bontása
4. sz. melléklet: a Projekt mérföldkövei

Budapest, 2023. év ^{04.}..... hónap ^{06.}...nap



 Horváth Beatrix
 főosztályvezető
 Építési és Közlekedési Minisztérium
 CEF Főosztály
 Támogató



Budapest, 2023. év hónap ...nap

Budapest, 2023. év ^{04.}..... hónap ^{18.}...nap




 Szilvai József Attila
 vezérigazgató
 Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 Végrehajtó Szerv I.




Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. év ^{04.}..... hónap ^{06.}...nap



 Jaksa Viktória
 osztályvezető
 Építési és Közlekedési Minisztérium
 CEF Főosztály
 pénzügyi ellenjegyző

Budapest, 2023. év ^{03.}..... hónap ^{31.}...nap



 Építési és Közlekedési Minisztérium
 jogi ellenőrzés



 Szőke Gábor
 vezérigazgató ^{04. 18.}
 Budapest Közút Zrt.
 Végrehajtó Szerv II.
 BUDAPESTI KÖZÚT
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
 Adószám: 23501894-2-44
 Cégjegyzékszám: 01-10-047164
 Bank szála: K&H Bank Zrt.
 10400986-00033408-00000004
 37.





Kapják:

- 1.) ÉKM szerződéstár
- 2.) Végrehajtó Szerv I.
- 3.) Végrehajtó Szerv II.
- 4.) Támogató (CEF Főosztály)



RÉSZLETES KÖLTSÉGBONTÁS

Tevékenységsorszáma	Tevékenység megnevezése	felelős	CEF projekt					Nem elszámolható költségek			Támogatott projekt			Finanszírozás szállítói / utó	Közreműködő bevonása igen / nem
			EUR	nettó HUF	ÁFA HUF	bruttó HUF	CEF támogatás (310,8 HUF/EUR)	nettó HUF	ÁFA HUF	bruttó HUF	nettó	ÁFA	bruttó		
							HUF	%							
1	Projektmenedzsment és kommunikáció		235 000	39 239 514	0	39 239 514	33 353 587	85%	0	0	39 239 514	0	39 239 514		
1.1.1	Projektmenedzsment	Budapest Közút Zrt.		21 410 276	0	21 410 276	18 198 735	85%	0	0	21 410 276	0	21 410 276	utó	igen
1.1.2.	Projektfelkészítés	Budapest Közút Zrt.		13 410 000		13 410 000	11 398 500	85%	0	0	13 410 000	0	13 410 000	szállítói	igen
1.2.1	Projektmenedzsment és koordináció	Magyar Közút NZrt.		4 419 238	0	4 419 238	3 756 352	85%	0	0	4 419 238	0	4 419 238	utó	nem
1.3	Kommunikáció	Magyar Közút NZrt.		0	0	0	0	85%	0	0	0	0	0	utó	nem
2	Határon átnyúló tevékenységek összehangolása, együttműködési megállapodások kötése		115 000	13 985 801	0	13 985 801	11 887 931	85%	0	0	13 985 801	0	13 985 801		
2.1.1	A Forgalmi Menedzsment Tervben definiált intézkedési tervek felülvizsgálata és kiegészítése	Budapest Közút Zrt.		8 400 000	0	8 400 000	7 140 000,00	85%	0	0	8 400 000	0	8 400 000	szállítói	igen
2.1.2	A Forgalmi Menedzsment Tervben definiált intézkedési tervek felülvizsgálata és kiegészítése - szakmai szakértői tevékenység	Budapest Közút Zrt.		5 585 801	0	5 585 801	4 747 930,85	85%	0	0	5 585 801	0	5 585 801	utó	nem
2.2.1	További Forgalmi Menedzsment Tervek készítése és meglévő felülvizsgálata	Magyar Közút NZrt.		0	0	0	0	85%	0	0	0	0	0	utó	igen
2.2.2	Határon átnyúló együttműködési megállapodások kötése, részvétel technikai munkacsoport megbeszéléseken	Magyar Közút NZrt.		0	0	0	0	85%	0	0	0	0	0	utó	nem
3	ITS direktíva megvalósítása (NHP és Nemzeti Szerv kijelölése)		198 000	55 398 098	0	55 398 098	47 088 383	85%	0	9 208 397	55 398 098	9 208 397	64 606 495		
3.1.1	A Nemzeti Hozzájárulási Pont számára (törzsnév adatszolgáltatás fejlesztése)	Budapest Közút Zrt.		586 800	0	586 800	498 780,00	85%	0	0	586 800	0	586 800	szállítói	igen
3.1.2	A Nemzeti Hozzájárulási Pont számára (törzsnév adatszolgáltatás fejlesztése - szakmai szakértői tevékenység)	Budapest Közút Zrt.		20 706 123	0	20 706 123	17 600 204,55	85%	0	0	20 706 123	0	20 706 123	utó	nem
3.2	Értékelő jelentés (Nemzeti Szerv, Nemzeti Hozzájárulási Pont)	Magyar Közút NZrt.		0	0	0	0	85%	0	0	0	0	0	szállítói	igen
3.3	Nemzeti Hozzájárulási Pont Fejlesztése	Magyar Közút NZrt.		34 105 175	0	34 105 175	28 989 399	85%	0	9 208 397	34 105 175	9 208 397	43 313 572	szállítói	igen
4	Adatfelérés		1 196 202	444 659 417,00	0	444 659 417,00	377 960 504	85%	0	64 637 683	444 659 417	64 637 683	509 297 100		
4.1.1	A fővárosi forgalmi menedzsment központ dinamikus szolgáltatásainak és adatszolgáltatásainak fejlesztése, a rendelkezésre álló adatok minőségének, mennyiségének és hozzáférhetőségének javítása bővítése	Budapest Közút Zrt.		165 870 000	0	165 870 000	140 989 500,00	85%	0	0	165 870 000	0	165 870 000	szállítói	igen
4.1.2	A fővárosi forgalmi menedzsment központ dinamikus szolgáltatásainak és adatszolgáltatásainak fejlesztése, a rendelkezésre álló adatok minőségének, mennyiségének és hozzáférhetőségének javítása bővítése - szakmai szakértői tevékenység	Budapest Közút Zrt.		2 655 554	0	2 655 554	2 257 220,90	85%	0	0	2 655 554	0	2 655 554	utó	nem
4.2.1	Budapesti Forgalomirányító központ DATEX frissítése	Budapest Közút Zrt.		4 975 440	0	4 975 440	4 229 124	85%	0	0	4 975 440	0	4 975 440	szállítói	igen
4.2.2	Budapesti Forgalomirányító központ DATEX frissítése - szakmai szakértői tevékenység	Budapest Közút Zrt.		187 694	0	187 694	159 540	85%	0	0	187 694	0	187 694	utó	nem
	Nemzeti Forgalomirányító Központ	Magyar Közút NZrt.		256 760 317	0	256 760 317	218 246 269	85%	0	60 800 872	256 760 317	60 800 872	317 561 189	szállítói	igen

TÁMOGATOTT PROJEKT KÖLTSÉGEINEK ÉVES BONTÁSA

Tevékenység sorszáma	Tevékenység megnevezése	Támogatott projekt						Végrehajtó Szerv I. - Magyar Közut Zrt.						Végrehajtó szerv II. - Budapest Közut Zrt.						
		2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen	
		(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)	(bruttó Ft)
1	Projektmenedzsment és kommunikáció	0	1 175 310	15 954 822	3 508 709		39 239 514	0	0	3 806 171		0	613 067	4 419 238	0	1 175 310	12 148 651	3 508 709	17 987 606	34 820 276
2	Határon átnyúló tevékenységek összehangolása, együttműködési megállapodások kötése	0	1 114 898	4 443 595	8 427 308		13 985 801	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 898	4 443 595	8 427 308	0	13 985 801
3	ITS direktíva megvalósítása (NHP és Nemzeti Szerv kijelölése)	0	0	20 539 336	753 587		64 606 495	0	0	0	0	43 313 572	43 313 572	0	0	20 539 336	753 587		0	21 292 923
4	Adatfelrás	0	18 047 223	97 385 568	113 798 039		509 297 100	0	18 047 223	42 585 549		0	274 995 640	335 608 412	0	0	54 820 019	113 798 039	5 070 630	173 688 688
5	Szolgáltatás nyújtása végfelhasználóknak	0	15 860 000	53 452 999	3 715 018		93 345 922	0	0	0	0	0	0	0	15 860 000	53 452 999	3 715 018	20 317 905	93 345 922	
	ÖSSZESEN:	0	36 197 431	191 776 320	130 202 681		720 474 832	0	18 047 223	46 371 720	0	318 922 279	383 341 222	0	18 150 208	145 404 600	130 202 661	43 376 141	337 133 610	
ebből előleg	támogatási	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			0	0
	szállítói	0	0	52 281 000	0		52 281 000	0	0	0			0	0		52 281 000			52 281 000	0
	támogatási	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0					0	0
előleg elszámolás	szállítói	0	0	0	52 281 000		52 281 000	0	0	0			0	0				52 281 000		52 281 000

MÉRFÖLDKÖVEK

Sorszám	Mérföldkő	Teljesülés időpontja
1	Kommunikációs terv	2019. április 15.
2	Jelentés készítése a Támogató részére	2019. április 15.
3	Nemzeti hozzáférési pont kialakítás/ meglévő fejlesztés beszerzési eljárás megindítása	2020. március 31.
4	TEN-T vonatkozású városi pilot szakaszra C-ITS felszerelés	2020. június 30.
5	A fővárosi forgalmi menedzsment központ dinamikus szolgáltatásainak és adatbázisának fejlesztése	2022. december 31.
6	Két határ menti forgalmi menedzsment terv kialakítása, vagy továbbfejlesztése	2020. november 30.
7	Nemzeti Hozzáférési Pont és Ellenőrző Szerv értékelés	2020. december 31.
8	Közlekedési információs szolgáltatás fejlesztése	2022. december 31.



BUD
EST KÖZÚT
Zártkörűen működő Részvénytársaság
1115 Budapest, Bankban utca 8-12.
Adószám: 23501894-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-047164
Bank: K&H Bank Zrt.
10400985-0033408-00000004
37.